



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS DE CONCRETO, EXECUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA E FORNECIMENTO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA NA EMEB "PROF. ROMEO RUI"

Local: EMEB "Prof. Romeo Rui"
Rua Antonio Ferreira Cardia, 31 - Altos do Tietê - Tietê - SP
Data Base: julho / 2023
BDI: 23,00 %

		BDI: 23,00%				
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS	R\$ 42.223,99	R\$ 21.111,99	R\$ 21.111,99		
2.	REVISÃO COBERTURA	R\$ 6.084,31	R\$ 6.084,31			
3.	DEMOLIÇÃO RESERVATÓRIO CONCRETO	R\$ 22.335,23				R\$ 22.335,23
4.	RECOMPOSIÇÃO PISO	R\$ 4.905,60				R\$ 4.905,60
5.	RESERVATÓRIO	R\$ 37.382,81		R\$ 18.691,40	R\$ 18.691,40	
6.	REFORMA GUARDA CORPO METÁLICO	R\$ 4.652,55	R\$ 4.652,55			
7.	COBERTURA METÁLICA	R\$ 9.868,38			R\$ 9.868,38	
8.	REPARO TUBULAÇÃO REFEITÓRIO	R\$ 186,52	R\$ 186,52			
TOTAL		R\$ 127.639,38	R\$ 32.035,37	R\$ 39.803,40	R\$ 28.559,79	R\$ 27.240,83

Tietê, 19 DE MARÇO DE 2024.

Lucas Amadio Polastre
Arquiteto e Urbanista
CAU: A1466577
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO