



Prefeitura do Município de Tietê
ESTADO DE SÃO PAULO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONSTRUÇÃO DE ÁREA DE LAZER
LOCAL: RUA SANTA CRUZ COM RUA CAMILO DE ARRUDA

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 24.419,23	R\$ 24.419,23			
2.	PISOS	R\$ 81.704,12	R\$ 40.852,06	R\$ 40.852,06		
3.	ILUMINAÇÃO	R\$ 75.654,03		R\$ 25.218,01	R\$ 25.218,01	R\$ 25.218,01
4.	EQUIPAMENTOS	R\$ 18.333,05				R\$ 18.333,05
5.	PAISAGISMO	R\$ 3.947,21				R\$ 3.947,21
6.	QUADRA DE AREIA	R\$ 192.036,34	R\$ 48.009,08	R\$ 48.009,08	R\$ 48.009,08	R\$ 48.009,08
7.	MURETA PARA CANTEIROS	R\$ 19.627,83	R\$ 19.627,83			
8.	PERGOLADOS	R\$ 9.995,11			R\$ 9.995,11	
9.	MUROS DE DIVISA	R\$ 56.837,03			R\$ 28.418,51	R\$ 28.418,51
10.	MURO ARRIMO	R\$ 19.157,51		R\$ 19.157,51		
TOTAL		R\$ 501.711,45	R\$ 132.908,20	R\$ 133.236,67	R\$ 111.640,71	R\$ 123.925,87

Tietê, 16 de janeiro de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO