



Prefeitura do Município de Tietê

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

REFORMA NA EMEB "Prof. João Marcos Baptista Marcuz"

Local: EMEB "Prof. João Marcos Baptista Marcuz"

Rua Ézio dos Reis, 82 - São Pedro - Tietê - SP

Data Base: junho / 2023

BDI: 22,47 %

abr/23

versão 189

mar/23

ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 4.499,35	R\$ 1.124,84	R\$ 1.124,84	R\$ 1.124,84	R\$ 1.124,84
2	REFORMA SANITÁRIOS ALUNOS	R\$ 77.569,44	R\$ 38.784,72	R\$ 38.784,72		
3	REFORMA SANITÁRIOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.411,96	R\$ 7.705,98	R\$ 7.705,98		
4	REFORMA COZINHA E DESPENSA	R\$ 20.710,44			R\$ 10.355,22	R\$ 10.355,22
5	RESERVATÓRIO	R\$ 37.948,89	R\$ 9.487,22	R\$ 9.487,22	R\$ 9.487,22	R\$ 9.487,22
6	COBERTURA METÁLICA	R\$ 113.155,58			R\$ 56.577,79	R\$ 56.577,79
7	QUADRA POLIESPORTIVA	R\$ 229.543,89		R\$ 76.514,63	R\$ 76.514,63	R\$ 76.514,63
8	SERVIÇOS FINAIS	R\$ 860,05				R\$ 860,05
TOTAL GERAL		R\$ 499.699,59	R\$ 57.102,75	R\$ 133.617,39	R\$ 154.059,70	R\$ 154.919,75

Tietê, 07 de junho de 2023.

ALVARO FLORIAM GEBRAIEL BELLAZ
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 507.011.280-5
SECRETÁRIO DE OBRAS E PLANEJAMENTO