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1. INTRODUÇÃO 
 

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) tem por 

finalidade diagnosticar, planejar e gerir os recursos e processos de Tecnologia 

da Informação (TI) visando atender às necessidades de um órgão ou entidade 

por um período determinado de tempo. O documento deve contemplar as 

necessidades de informação e serviços de TI da organização, suas metas, as 

ações a serem desenvolvidas e os prazos de implementação. 

Com o PDTI elaborado, pode-se ter visão ampla dos recursos 

disponíveis, auxiliando no planejamento, garantindo controle, evitando 

desperdícios para investir no que realmente é necessário, melhorando o serviço 

prestado, preservando os recursos financeiros e auxiliando os gestores a tomar 

decisões mais adequadas. 

2. VISÃO GERAL  
 

2.1. Objetivo 
O presente plano possui como objetivo descrever as ações 

relacionadas à área de Tecnologia da Informação de forma sistemática, 

abordando o levantamento do quadro atual dos equipamentos, recursos e 

projetos já em operação, elaborando cronograma para futuros projetos a serem 

implantados, estabelecendo metas e as responsabilidades para a realização do 

mesmo considerando prazos estabelecidos previamente. 

Este PDTI foi desenvolvido no segundo semestre de 2022 e 

contempla os projetos e ações até o final de 2025, onde esgota sua validade. 

O PDTI será revisto anualmente dentro do período de validade, 

atualizando suas diretivas, projetos estratégicos e ações, consolidados ao 

orçamento de TI para o exercício seguinte. 

2.2. Abrangência 
As soluções, recursos e procedimentos apontados neste documento, 

referem-se a todas as Secretarias da Prefeitura do Município de Tietê: 
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• Gabinete do Prefeito 

• Secretaria de Administração e Modernização 

• Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social 

• Secretaria de Educação 

• Secretaria de Esportes e Juventude e Lazer 

• Secretaria de Finanças 

• Secretaria de Governo e Coordenação 

• Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento Sustentável 

• Secretaria de Negócios Jurídicos 

• Secretaria de Obras e Planejamento 

• Secretaria de Saúde e Medicina Preventiva 

• Secretaria de Segurança e Trânsito 

• Secretaria de Serviços 

• Secretaria de Turismo e Cultura 
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2.2.1. Organograma da Prefeitura do Município de Tietê  
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2.3. Contexto da Unidade de TI 
Nome da Organização: Prefeitura do Município de Tietê 

• Departamento: Tecnologia da Informação 

• Endereço: Praça Doutor José Augusto Correa, 01 - Centro – Tietê, SP 

• Representante: Paulo Sérgio Madeira Júnior – Chefe do Departamento 

2.4. Alinhamento Estratégico 
É premissa do PDTI o alinhamento com o Planejamento Estratégico 

do Município. O Departamento de TI deve prover suporte para o atendimento 

das metas da administração pública. 

2.5. Fatores Motivacionais  
Capacidade de gestão que esta ferramenta pode proporcionar, a 

possibilidade de previsão e de se antecipar em casos de riscos, eliminar gastos 

desnecessários, manter os equipamentos e recursos sempre em bom 

funcionamento e atualizados. 

2.6. Premissas e Restrições  
A elaboração do PDTI parte das seguintes premissas e restrições: 

 
Item 

 

 
Identificação 

1 Alinhamento com o Planejamento Estratégico do Município 

2 Atenção às normas e regulamentos 

3 Busca da inovação levando em consideração a estrutura e os recursos 
existentes 

4 Diretrizes Governamentais 

5 Identificação das necessidades e priorizações que possam resultar em 
maior impacto aos serviços prestados à população 

6 Manter o nível de atualização tecnológica frente as constantes 
inovações da área de TI 

7 Participação dos profissionais de TI para sua preparação 

8 Utilização de metodologia adequada 
 

  



      
2023 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 9 

 

3. EQUIPE PARTICIPANTE 
 

Profissionais envolvidos no projeto deste Plano Diretor de Tecnologia: 

NOME PAPEL 
Paulo Sérgio Madeira Júnior Gestor e elaboração 

Teotonio G. de Lima Martins Consultor 

Alan Coelho de Miranda Análise técnica e elaboração 

Leonardo Esbompato de Miranda Análise técnica e elaboração 
 

4. METODOLOGIA APLICADA 
 

 A metodologia utilizada na elaboração do PDTI foi efetuar um 

levantamento do quadro atual dos equipamentos e recursos disponíveis, 

detalhando também o tempo de uso dos mesmos para prever futuras 

substituições. As necessidades foram identificadas de acordo com a realidade 

de cada subdivisão do órgão com auxílio das ferramentas desenvolvidas pelo 

Departamento de TI, com isso foram elaborados projetos e ações para atender 

a todas as necessidades. 

5. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 
 

Quadro referencial utilizado para a elaboração do PDTI. 

Documento Descrição 
 
PDTIs de órgãos públicos 
consultados 
 

 
UFLA, CNPq, UNB, UFPR, UFG, UFABC, 
UNIPAMPA, UFSM 
 

 
 
 
Guia de Elaboração do PDTI do 
SISP 

 
Este documento disponibiliza informações 
para auxiliar a elaboração de um Plano Diretor 
de Tecnologia de Informação – PDTI – com 
conteúdo e qualidade mínimos para aprimorar 
a gestão da Tecnologia da Informação nos 
órgãos da administração pública. 
 

 

 

6. PRINCÍPIOS E DIRETRIZES 
 

Os princípios e diretrizes adotados para contexto estratégico em 

Tecnologia da Informação garantem melhores práticas e resultados, sendo eles: 
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6.1. Princípios 
• Agir sempre de acordo com as leis que regem o funcionamento do órgão; 

• Possuir recursos físicos que possibilitem prover e gerenciar serviços 

como armazenamento e troca de informações; 

• Atuar com transparência; 

• Sempre escolher a melhor solução, pensando na economicidade e 

custo/benefício; 

• Utilização do software livre como recurso estratégico; 

• Gestão da informação e do conhecimento. 

6.2. Diretrizes 
• Prestar suporte e treinamento de qualidade aos usuários; 

• Manter o processo de execução e contratação dos serviços de TI, sempre 

visando a melhoria contínua; 

• Promover mudanças da estrutura organizacional da área de TI; 

• Dispor de colaboradores suficientes e qualificados. 

7. CRONOGRAMA 
 

Atividade Data de Início Data de Término Responsável 
 
Preparação 
 

 
20/09/2022 

 
15/10/2022 

 
 
 
Equipe de 
Elaboração do 
PDTI 

 
Diagnóstico 

 
10/10/2022 

 

 
10/11/2022 

 
Elaboração 
 

 
15/11/2022 

 
15/12/2022 

 

8. CENÁRIO ATUAL DA TI 
 

8.1. Evolução da Área Tecnológica 
O então setor de informática foi inicialmente proposto em 1993 

através da Lei Complementar nº 05/93 denominado Seção de Informática, com 
um funcionário atuando como Analista de Sistemas, cargo que teve como 
descrição sumária analisar e estabelecer a utilização de sistema de 
processamento eletrônico de dados, estudando as necessidades, possibilidades 
e métodos pertinentes para assegurar exatidão e rapidez dos diversos sistemas. 
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Em 2014, a Lei Complementar nº 02/2014 que dispõe sobre a 
reorganização administrativa da Prefeitura do Município de Tietê, instituiu o 
Departamento de Tecnologia da Informação, estruturado administrativamente 
pela Divisão de Software e Divisão de Hardware, órgão de direção e apoio 
vinculado diretamente ao gabinete do Secretário de Administração e 
Modernização com as seguintes atribuições: 

I. Gerir e manter atualizado o software de gestão do município; 

II. Instalar softwares operacionais obedecendo as regras internacionais de 
fornecimento; 

III. Gerir os contratos de manutenção de hardware próprios ou 
terceirizados, opinando pela atualização constante do maquinário 
utilizado pelo município; 

IV. Responsável pela implantação de novas tecnologias, interligando 
todos os departamentos municipais; 

V. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior hierárquico. 

No ano de 2019, a Lei Complementar nº 09/2019, que dispõe sobre a 
Reorganização Administrativa da Prefeitura do Município de Tietê, definiu nova 
estrutura organizacional da Prefeitura. De acordo com os Artigos 73 e 74 dessa 
Lei Complementar, o Departamento de Tecnologia da Informação ficou 
estruturado da seguinte maneira: 

É um órgão de direção e apoio vinculado diretamente ao Gabinete do 
Secretário de Administração e Modernização, com atribuições relacionadas à 
gestão e manutenção de softwares e hardwares, de acordo com as 
competências e objetivos estabelecidos nesta Lei e em outras normas aplicáveis. 

Será chefiado por um 01 (um) servidor efetivo, designado em função 
de confiança, cujas atribuições consistem em: 

I. Supervisionar a instalação e manutenção de softwares operacionais 
obedecendo às regras internacionais de fornecimento; 

II. Coordenar a aquisição dos equipamentos de informática para os vários 
órgãos da Administração, supervisionando a gestão dos contratos de 
manutenção dos hardwares;  

III. Coordenar a implantação de novas tecnologias, interligando todos os 
órgãos municipais;  

IV. Chefiar, dirigir, orientar e coordenar os demais servidores lotados no 
Departamento; 

V. Realizar a avalição dos subordinados sob sua responsabilidade; 

VI. Desempenhar outras atividades correlatas que lhe forem atribuídas 
pelo superior hierárquico. 
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8.2. Diagrama Geral de Infraestrutura 
8.2.1. DIAGRAMA - PAÇO MUNICIPAL  
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8.2.2. DIAGRAMA - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO  
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8.3. Divisão e Atividades da Área Tecnológica 
8.3.1. Organização 

Atualmente o Departamento de TI não tem uma divisão formal de 
responsabilidades. As tarefas são divididas de acordo com as necessidades, 
incluindo o Chefe do Departamento de TI prestando serviços diretamente aos 
usuários. 

Nos itens 9 e 10 desse PDTI apontaremos a situação desejável para 
uma melhor organização do Departamento de TI. 

8.4. Quadro de funcionários do Departamento de TI 
NOME FUNÇÃO / CARGO 

Paulo Sérgio Madeira Júnior Chefe do Departamento de TI 

Alan Coelho de Miranda Técnico de TI 

Leonardo Esbompato de Miranda Técnico de TI 

Leonardo dos Santos Leite Técnico de TI 

Flávio Nei de Amorin Júnior Agente de Apoio Administrativo 
 
8.5. Sistemas de Informação Mantidos pelo Departamento de TI 

O Departamento de TI mantém diversos sistemas de informação 

através de contratos com empresas especializadas e desenvolvimento próprio. 

São atribuições do departamento nesse aspecto: 

• Assegurar o correto funcionamento e a aderência dos sistemas às regras 

de negócio e aos requisitos especificados; 

• Contratar sistemas e serviços de desenvolvimento de sistemas no âmbito 

da instituição e gerenciar a qualidade desses serviços; 

• Identificar necessidades e implementar os sistemas computacionais 

necessários à operação e ao desenvolvimento do órgão; 

• Gestão das empresas terceiradas nas atividades de implementar os 

Sistemas de Informação, prestar suporte e capacitar os usuários no uso 

dos sistemas; 

• Manifestar-se quanto aos aspectos técnicos e custos envolvidos no 

atendimento às solicitações; 

• Prover a integração dos Sistemas de Informação; 

• Prover sistemas de acordo com as regras de negócio e os requisitos 

especificados; 
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• Desempenhar outras atividades afins. 

Seq Identificação Descrição Sucinta  Plataforma Desenvolvedor 

1 CONAM 

 
Sistema ERP de gestão 
administrativa da Prefeitura. 
Compõe dos módulos: 
Financeiro, Estoque, 
Compras, Patrimônio, RH, 
Tributação, etc., cobrindo 
todas as rotinas 
administrativas internas da 
prefeitura. 
 

Desktop/Web 

Conam – 
Consultoria em 
Administração 
Municipal 

2 1Doc 

 
Aplicação web que engloba 
comunicação interna e 
externa.  
 

Web 1Doc Tecnologia 

3 SISPonto  

 
Sistema para gestão de 
ponto eletrônico em nuvem. 
Tem a função de recolher e 
tratar os dados referentes 
ao ponto de profissionais do 
Município. 
 

Web 
SA Ponto – 
Sistemas 
Inteligentes 

4 GEISWEB 

 
Sistema totalmente online 
para emissão de Notas 
Fiscais de serviços e 
recolhimento de impostos. 
Propicia aos empresários da 
cidade uma ferramenta 
eficiente para emissão de 
suas notas fiscais. 
 

Web VLC Soluções 
Empresariais 

5 Portal da 
Transparência 

 
Sistema web integrado ao 
Home Site para atender as 
normas legais de divulgação 
de informações para a 
população. O Sistema é 
atualizado com informações 
do banco de dados do 
sistema da Conam, 
tornando-o dinâmico e 
online com as informações 
da gestão pública. 
 

Web 

Conam – 
Consultoria em 
Administração 
Municipal 

6 Genialis 
 
Sistema de apoio jurídico 
com controle de processos 
 

Desktop Genialis 

7 Home Site da 
Prefeitura 

 
Home Page oficial da 
Prefeitura de Tietê, 
centralizando serviços e 
informação para a cidade. 

Web Departamento de 
TI da Prefeitura 
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Trata-se de um sistema web 
dinâmico, permitindo a 
atualização diretamente 
pelos responsáveis de área. 
 

8 SDH Gestão de 
Saúde 

 
Sistema de gestão de saúde 
para o Município com 
agendamento de consultas 
nos postos de saúde e 
prontuário médico. O 
sistema também gerencia o 
controle de estoque de 
medicamentos entre outras 
funções correlatas. 
 

Web Global Data 
Sistemas 

9 Leis 
Municipais 

 
Sistema para consulta 
pública para leis municipais 
 

Web LIZ Serviços 
Online 

10 
e-Sus 
Atendimento e 
Cadastros 

 
O sistema de software 
público e-SUS é um sistema 
de apoio à gestão do 
processo de trabalho das 
equipes por meio da 
geração de relatórios, sendo 
que, contempla várias 
ferramentas e módulos 
específicos de 
procedimentos realizados 
no SUS. O sistema é 
integrado com o Sistema de 
Gestão de Saúde SDH.  
 
 

Desktop / 
Web 

Ministério da 
Saúde 

11 

 
DIPAM 
 
 

 
Sistema de controle de 
produção rural – DIPAM-A Desktop 

Desenvolvido pelo 
Departamento de 
TI 

12 

 
Controle de 
Autônomos  
 

 
Sistema de gestão de 
contratos autônomos Web 

Desenvolvido pelo 
Departamento de 
TI 

13 
 
SisVelório 
 

 
Sistema de gestão de 
velórios do Município. 
 

Web 
Desenvolvido pelo 
Departamento de 
TI 

14 OSTicket 

 
Sistema de gestão de 
atendimentos do 
Departamento de TI. 
Gerencia os chamados de 
suporte e agentes de 
manutenção. Integra 
cadastro de ativos e log de 
manutenção dos mesmos. 
 

Web OSTicket Sistemas 

15 Hotspot   Web Mambo Wi-Fi 
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Sistema de gestão de Wi-Fi 
público para praças 
municipais. 

16 BiblioIndex 

 
Sistema gerenciador de 
acervo da Biblioteca 
Municipal. Gerencia livros, 
empréstimos e demais 
processos internos. 
 

Desktop 
Desenvolvido pelo 
Departamento de 
TI 

17 Plataforma 
Webmail 

 
Plataforma Webmail que 
atua como aplicativo de 
comunicação interna e 
externa para a Prefeitura. 
Possui diretório de usuários 
integrando de forma prática 
todos os funcionários que 
precisam de comunicação 
através de e-mail. 
 

Web  Locaweb Serviços 
de Internet 

18 
 
BLL Compras 
 

 
Sistema de gestão de 
licitações online 
 

Web BLL Compras 
Sistemas 

19 
 
SM-Transp 
 

 
Sistema de gestão de 
Transporte Escolar 
 

Desktop SM Sistemas 

 
20 

 
SIEG 

 
Sistema de gestão de Notas 
Fiscais Eletrônicas 
 

Desktop/Web SIEG  

21 
 
CTGEO 
 

 
Sistema de Geo localização 
para mapeamento regional 
do município 
 

Desktop Protec Sistemas 

22 
 
SISESMT 
 

 
Sistema de gestão de EPI  Web MedicSeg 

Sistemas 

 
23 

 
Gestran 

 
Sistema de gestão de 
transporte de pacientes 
para área da Saúde 
 

Web 
Desenvolvido pelo 
Departamento de 
TI 

 
24 

 
ACC Multas 

 
Sistema de Gestão de 
Infrações de Trânsito 
 

Desktop Empresa ACC 

 
25 

 

Rastreamento 
de Veículos 

 
Sistema de rastreamento de 
veículos  
 

Web SystemSat 
Sistemas 
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8.6. Relação de Equipamentos Tecnológicos 
8.6.1. Equipamentos Tecnológicos Distribuídos por Secretarias 

 

 

8.7. Salas Técnicas  
8.7.1. Estrutura Física 

A Prefeitura de Tietê dispõe de 2 salas técnicas para acomodação de 

servidores, não sendo uma estrutura completa de data center. Estão estas 

distribuídas: 

1) Paço Municipal; 
2) Secretaria de Educação. 

As duas salas técnicas são fechadas, estando em local seguro e 

refrigerado. Os servidores também são alimentados por nobreaks que os 

mantem ligados por até 15 minutos havendo falta de energia, acomodados em 

racks. 

8.7.2. Tempo de Uso de Servidores 

Todos os servidores foram adquiridos, instalados e configurados no 

ano de 2016, por ocasião dos serviços de consultoria externa que apontou as 

melhores soluções de custo x benefício para a Prefeitura de Tietê. 
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Portanto trata-se de um parque de servidores em uso por muitos anos 

com os riscos naturais desse tempo prolongado de utilização. 

8.8. Servidores de Rede 
8.8.1. Tipos de Servidores 

O modelo atual de infraestrutura utiliza servidores físicos, designados 

para serviços específicos na rede. Nesse modelo, os serviços de autenticação 

de usuários, gestão de rede e banco de dados são instalados nos servidores, 

podendo haver mais de um serviço por equipamento. 

8.8.2. Servidores - Versão de Sistema Operacional 

Todos os servidores utilizam o Windows Server 2012 R2. Sistema 

com atualizações de segurança e melhorias mantidas pelo Microsoft Windows 

Update. 

8.8.3. Principais Serviços Instalados nos Servidores 

Paço Municipal 

Servidor Aplicação / Serviço 

DC1 
Controlador de domínio 
Serviços de rede TCP/IP (DHCP/DNS) 
Servidor de arquivos 

DC2 Servidor de aplicações 
APP1 Servidor de dados – aplicativo ERP 
APP2 Servidor de dados – aplicativo ERP 
NAS Servidor de backup 

CIDADE DIGITAL 
Três servidores dedicados para gestão de 
infraestrutura de rede  

 

Secretaria de Educação 

Servidor Aplicação / Serviço 

ED1 
Controlador de domínio 
Serviços de rede TCP/IP (DHCP/DNS) 
Servidor de arquivos 

 

8.9. Rede de Dados 
8.9.1. Topologia e Protocolos de Rede 

A topologia física da rede utilizada é a Estrela, caracterizada por um 

determinado número de equipamentos tecnológicos conectados a um switch 

(equipamento centralizador de redes de computadores). 
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O protocolo de rede utilizado é o TCP/IP e os padrões adotados são 

ETHERNET (IEEE 802.3) e WIRELESS (802.11ac). 

DIAGRAMA – TOPOLOGIA ESTRELA 

 
8.9.2. Rede LAN  

A infraestrutura de todos os setores da Prefeitura Municipal é 

padronizada. A rede lógica é centralizada em um Rack para cabeamento 

estruturado. 

Os cabos de redes utilizados são o UTP CAT5e na cor azul e o CAT6 

na cor cinza. 

8.9.3. Política de Segurança 

Para prover maior confiabilidade e segurança às informações da 

rede, algumas políticas de segurança são adotadas: 

Seq Identificação Descrição 

1 Antivírus 

A Prefeitura utiliza solução antivírus da Microsoft 
instalado nos servidores e computadores da rede. 
Usuários são orientados a se comunicarem com o 
suporte técnico quando são informados de alguma 
ocorrência de contaminação em seus computadores. 

2 Aquisição de 
Equipamentos 

Os equipamentos de informática só podem ser 
adquiridos com a autorização e conhecimento do 
Departamento de TI. 

3 Atualizações do  
Windows 

As estações de trabalho têm seu SO atualizado 
automaticamente através do serviço Windows 
Update sem centralização interna.  

4 Backup 
São realizados backups diários dos servidores nas 
salas técnicas. Existem backups em nuvem para 
setores descentralizados.  
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5 Gerenciamento de 
rede 

As estações de trabalho são adicionadas ao domínio 
e os usuários são cadastrados para obterem acesso 
às informações. As atividades de desligamento dos 
servidores e serviços são gerenciadas através de 
software para garantir a disponibilidade dos mesmos. 

6 Bloqueio de sites 

Sites impróprios ou que representem ameaças a 
rede interna são bloqueados com serviço gratuito de 
proxy e através do arquivo Hosts nos prédios 
descentralizados. No prédio central, o bloqueio é 
feito através de Firewall físico, o qual retorna página 
de aviso para usuários que tentam acessar tais sites. 

7 Firewall 

Utiliza um appliance dedicado. Está incluso bloqueios 
de sites que possam representar ameaças, bem 
como de portas que não estão relacionadas a 
serviços necessários. O acesso para Internet é 
filtrado pelo dispositivo para todos os usuários no 
prédio central. Existe um login para o acesso à 
Internet com permissões mapeadas. 

8 Software Não é permitido a instalação de softwares não 
autorizados pelo Departamento de TI.  

 

8.9.4. Usuários 

A Prefeitura de Tietê conta com, aproximadamente, 1.100 (um mil e 

cem) funcionários usuários de recursos de TI.  

Os usuários lotados no Paço Municipal e Secretaria de Educação são 

classificados em grupos de trabalho para acesso aos compartilhamentos de 

diretórios e sistemas informatizados. 

Os demais setores da Prefeitura não contam com centralização 

através de servidor por se tratar de setores pequenos e com poucos usuários. 

 

8.9.5. Links de Internet 

A Prefeitura de Tietê dispõe de diversos links da empresa Vivo, com 

a qual existe contrato estabelecido para prestação de serviços, todos utilizando 

tecnologia de fibra ótica.   

A infraestrutura de conectividade web conta com os links: 

1) 1 link de 100 Mbps Full Duplex dedicado (Prédio Central) 

2) 1 link de 100 Mbps Full Duplex dedicado de backup (Prédio 

Cental) 
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3) 1 link 300 Mbps para distribuição de Wi-Fi (Prédio Central) 

4) 1 link 500 Mbps para distribuição de internet na Cidade Digital 

(Prédio Central) 

5) 60 Links de 200 Mbps (diversos departamentos) 

 

8.9.6. Rede de Fibra Ótica Privada – CIDADE DIGITAL 

Visando a integração de sistemas de informação e monitoramento, a 

Prefeitura conta com uma conexão de fibra ótica privada, a Cidade Digital. Esta 

rede privada foi instalada em 2016 e conta com grande abrangência na cidade, 

assegurando conexão de rede segura para diversos setores da Prefeitura.  

Abaixo temos o mapa de distribuição da rede privada com suas 

localizações. 

  



      
2023 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TIETÊ 22 

 

DIAGRAMA - CONFIGURAÇÃO DA REDE PRIVADA 
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Legenda dos pontos conectados: 

  CPR1 - Caixa de Passagem tipo R1, com tampa de concreto 

  CPR2-XX- RT - Caixa de Passagem tipo R2, com tampa de concreto (XX – número da caixa) 

  CPR2-XX-CE-RT - Caixa de Passagem tipo R2, com Emenda Backbone 48FO (XX – número da caixa) 

   CPR2-XX-CE- SP-00-RT - Caixa de Passagem tipo R2, com Emenda para Splitter Óptico (XX – número da 
caixa, SP – número da caixa de emenda, 00 – número do Splitter Óptico) 
 

    PCG – Ponto de Conexão de Governo 

    PAP – Ponto de Acesso Público 

    PAG – Ponto de Acesso do Governo 

   PEAS/SGI – Ponto de Enlace e Acesso Social/Sistema de Gestão Integrado 

   Vala de passagem de cabo 

Todos os CPRs2: 

    CPR2-01- RT 

   CPR2-14-CE-RT 

   CPR2-17-CE-RT 

   CPR2-29-CE-RT 

   CPR2-02-CE-SP-01-RT 

   CPR2-03-CE-SP-02-RT 

   CPR2-04-CE-SP-03-RT 

   CPR2-05-CE-SP-04-RT 

   CPR2-06-CE-SP-05-RT 

   CPR2-07-CE-SP-06-RT 

   CPR2-08-CE-SP-07-RT 

   CPR2-09-CE-SP-08-RT 

   CPR2-10-CE-SP-09-RT 

   CPR2-11-CE-SP-10-RT 

   CPR2-12-CE-SP-11-RT 

   CPR2-13-CE-SP-12-RT 

   CPR2-15-CE-SP-13-RT 

   CPR2-18-CE-SP-15-RT 

   CPR2-19-CE-SP-16-RT 

   CPR2-20-CE-SP-17-RT 

   CPR2-21-CE-SP-18-RT 

   CPR2-22-CE-SP-19-RT 

   CPR2-23-CE-SP-20-RT 

   CPR2-25-CE-SP-21-RT 

   CPR2-26-CE-SP-22-RT 

   CPR2-27-CE-SP-23-RT 

   CPR2-28-CE-SP-24-RT 

   CPR2-30-CE-SP-25-RT 

   CPR2-31-CE-SP-26-RT 
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8.9.7. Estações de Trabalho 

Os microcomputadores e notebooks adquiridos para serem utilizados na 

rede de dados totalizam 1.032 (Um mil e trinta e dois) estações de trabalho 

aproximadamente, as quais são utilizadas pelos colaboradores autorizados nos 

diversos departamentos da Prefeitura. 

O Sistema operacional é o Microsoft Windows, adquirido no formato OEM 

(Original Equipment Manufacturer). Todos os computadores adquiridos 

obrigatoriamente devem constar uma licença do sistema operacional. 

A Suíte de Escritório adotada como padrão é o Microsoft Office, com editor 

de texto, planilhas e apresentação. Em locais ainda não licenciados é utilizado o 

pacote WPS. 

A Prefeitura de Tietê está em processo de migração para o Microsoft Office 

para todos os computadores em virtude de problemas de compatibilidade de arquivos. 

8.10. Vídeo Monitoramento Urbano 
8.10.1. Estrutura Física 

Este sistema visa trazer mais segurança para a Cidade de Tietê com um 

monitoramento de vídeo inteligente, conectado via fibra ótica, capaz de armazenar 

vídeos para recuperação. 

Atualmente, trata-se de um sistema totalmente mantido por recursos 

municipais incluindo compra de equipamentos como câmeras, monitores, licenças de 

software, entre outros. 

O monitoramento atualmente que está centralizado na Secretaria de 

Segurança envolvem os locais: Praça Dr. Elias Garcia, Cemitério, Rodoviária e Paço 

Municipal. 

Outras áreas da Prefeitura possuem sistemas de monitoramento local, com 

equipamentos DVR para gravação de imagens e recuperação das mesmas. Estas 

áreas são: Postos de Saúde, Escolas e prédios de outras secretarias. 
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DIAGRAMA - DISTRIBUIÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO 

REDE PRIVADA
VLAN / VPN

Central de 
monitoramento 

Software de Gestão e
Armazenamento de 

Vídeos

Roteador

Ambiente de Rede Protegido

Servidor de Vídeo

Switch 

Câmeras de Monitoramento
Praça Dr. Elias Garcia, Cemitério, Rodoviária, Paço Municipal

FIBRA 
ÓTICA

FIBRA 
ÓTICA

Telas de 
monitoramento

 

8.10.2. Câmeras Distribuídas por departamentos 
 

SECRETARIA DEPARTAMENTO CÂMERAS 
SAM Almoxarifado Central 1 
SAM Velório 4 
SADS Casa de Acolhimento 4 

SE Administrativo 8 
SE Cirepem 8 
SE EMEB Benedita Cândida de Campos Rosa 8 
SE EMEB Lázaro Aguirre Siqueira Filho 4 
SE EMEB Luiz Antunes 12 
SE EMEB Prof Eleutério José Moreira 12 
SE EMEB Prof João Marcos Baptista Marcuz 12 
SE EMEB Prof Milton Soares de Camargo 12 
SE EMEB Profª Aglassi Elinda Fernandes Rodrigues 12 
SE EMEB Profª Carlina Alves Lima 12 
SE EMEB Profª Lyria de Toledo Pasquali 4 
SE EMEB Profª Maria José Dal Bó Giovanetti Polastre 8 
SE EMEB Profª Maria José Pires Biagioni 8 
SE EMEB Profª Ossin José 4 
GP Conselho Tutelar 4 
GP Gabinete do Prefeito 16 

SSMP Administrativo 4 
SSMP CS II Centro 16 
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SSMP CS III Jardim Bonanza - Recepção 4 
SSMP PSF Cohab - Recepção 4 
SSMP PSF Jardim da Serra - Recepção 4 
SSMP PSF Povo Feliz - Recepção 4 
SSMP PSF Sao Pedro - Recepção 4 
SSMP UBS Terras de Stª Maria - Recepção 4 
SST Guarda Municipal 16 
SS Administrativo 8 

  TOTAL DE CÂMERAS 221 
 

 
8.11. Telefonia  
8.11.1. Função e Objetivo  

A Prefeitura de Tietê conta com alguns equipamentos PABX para telefonia 

em departamentos como Paço Municipal, Secretaria de Educação, Secretaria de 

Saúde, Secretaria de Trânsito, Secretaria de Serviços, Secretaria de Assistência e 

Desenvolvimento Social, Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e Desenvolvimento 

Sustentável, Vigilância Sanitária, Guarda Municipal, Recursos Humanos e algumas 

escolas. 

8.11.2. Especificações 

No Paço Municipal, o sistema de telefonia atual está baseado no 

equipamento Panasonic KX-NS500 instalado estrategicamente, que é mantido 

através de contrato de comodato e manutenção com a empresa SMD Telecom que 

os supervisiona e atende ocorrências técnicas. Nas demais secretarias e 

departamentos, os equipamentos são próprios das marcas Panasonic e Intelbras. 
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8.12. Registro de Ponto Eletrônico  
8.12.1. Estrutura Física 

Todos os departamentos da prefeitura possuem equipamentos para 

registro e gestão de ponto eletrônico dos funcionários.  

São 95 equipamentos instalados e conectados em rede para captura de 

dados. Abaixo segue o modelo do registrador eletrônico de ponto padrão (REP): 

                                      REP iD Class – Control ID Bio Prox             

                                   
8.12.2. Software 

Os relógios de ponto estão integrados e são gerenciados via rede internet 

com base de dados em nuvem. Para tanto é utilizado o Sistema Sisponto da empresa 

SA Ponto.  

Os dados recolhidos pelo software são enviados em seguida para o 

Sistema ERP Conam que faz a gestão da folha de pagamento da Prefeitura. 

8.13. Treinamento e Cursos 
8.13.1. Polo Univesp 

A Prefeitura de Tietê mantém um centro de treinamento para o Polo 

Univesp onde são disponibilizados os cursos de Graduação em Bacharelado em 

Administração, Bacharelado em Ciência de Dados, Bacharelado em Tecnologia da 

Informação, Engenharia de Computação, Engenharia de Produção, Letras - 

Habilitação em Língua Portuguesa, Licenciatura em Matemática, Pedagogia e 

Tecnologia em Processos Gerenciais. 

8.13.2. Estrutura Física 

Sala designada para os cursos de graduação da Univesp com 42 

computadores em rede, bem como disponibilidade de acesso à Internet banda larga. 
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8.14. Impressoras 
8.14.1. Equipamentos com contrato de locação 

Atualmente a prefeitura conta com serviço de locação de impressoras, o 

que garante a continuidade de serviços de impressão para os diversos setores. São 

156 equipamentos distribuídos nas secretarias da Prefeitura de acordo com as 

seguintes configurações: 

Modelo 1 - 29 (vinte e nove) impressoras em preto e branco, com 

velocidade de impressão de 40/PPM ou superior, com resolução de impressão de 

600x600 dpi ou superior, com recurso de impressão frente e verso automático, com 

emulação PCL6, com interface de rede Ethernet 10/100/1000, com USB 2.0 ou 

superior, com tecnologia de impressão a laser ou LED, com ciclo mensal de 80.000 

páginas ou superior e com voltagem 120-127V – 60Hz ou bivolt. 

Modelo 2 - 98 (noventa e oito) impressoras multifuncionais com recurso de 

impressão e cópia em preto e branco e digitalização em preto e branco e colorida, 

com velocidade de impressão e cópia de 40/PPM ou superior, com resolução de 

impressão de 1200x1200 dpi ou superior, com recurso de frente e verso automático 

na impressão e na cópia, com alimentador automático de originais, com emulação 

PCL6, com interface de rede Ethernet 10/100/1000, com USB 2.0 ou superior, com 

tecnologia de impressão a laser ou LED, com ciclo mensal de 50.000 páginas ou 

superior, com resolução na digitalização de 600x600 dpi ou superior, com recurso de 

digitalização para rede e com voltagem 120-127V – 60Hz ou bivolt. 

Modelo 3 - 22 (vinte e dois) impressoras multifuncionais com recurso de 

impressão e cópia em preto e branco e digitalização em preto e branco e colorida, 

com velocidade de impressão e cópia de 50/PPM ou superior, com resolução de 

impressão de 1200x1200 dpi ou superior, com recurso de frente e verso automático 

na impressão e na cópia, com alimentador automático de originais, com capacidade 

da bandeja principal de 520 folhas ou superior, com memória de 1 GB ou superior, 

com emulação PCL6, com interface de rede Ethernet 10/100/1000, com USB 2.0 ou 

superior, com tecnologia de impressão a laser ou LED, com ciclo mensal de 150.000 

páginas ou superior, com resolução na digitalização de 600x600 dpi ou superior, com 
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recurso de digitalização para rede, com recurso de redução e ampliação na cópia e 

com voltagem 120-127V – 60Hz ou bivolt. 

Modelo 4 - 7 (sete) impressoras coloridas, com velocidade de impressão 

de 30/PPM ou superior, com resolução da impressão de 600x600 dpi ou superior, com 

recurso de impressão frente e verso automático, com memória de 512 MB ou superior, 

com interface de rede Ethernet 10/100/1000 ou superior, com USB 2.0 ou superior, 

com tecnologia de impressão a laser ou LED, com ciclo mensal de 50.000 páginas ou 

superior e com voltagem 120-127V – 60Hz ou bivolt. 

9. PROJETOS ESTRATÉGICOS 
 

Traçado o cenário atual da estrutura e serviços da Prefeitura de Tietê, foram 

definidos a continuidade dos projetos e a criação de outros a serem desenvolvidos e 

implantados e/ou acompanhados pelo Departamento de TI. 

Seq Projeto Objetivo 

1 Substituição de servidores 

 
Todos os servidores em funcionamento nos dois 
centros de dados (salas técnicas) foram comprados e 
instalados no ano de 2016. Apesar de serem 
equipamentos de excelente qualidade, consideramos 
o tempo de uso uma situação crítica para o 
funcionamento adequado das rotinas da prefeitura. 
Como objetivo, faremos a solicitação para 
substituição desses equipamentos nos próximos três 
anos. Um estudo que está sendo realizado é a 
possibilidade de locarmos esses servidores em um 
Data Center, tirando da Prefeitura a difícil e custosa 
tarefa de upgrades de hardware e software dos 
servidores e a segurança das informações. 
 

2 
Novo local para o 
Departamento de 
Tecnologia da Informação 

 
Atualmente o Departamento de TI ocupa uma 
pequena sala no Paço Municipal. Pensando em 
otimizar o espaço para atividades inerentes ao 
departamento, foi cogitado durante as reuniões de 
preparação do PDTI a busca por um novo local, 
preferencialmente próximo ao Paço Municipal. 
 

3 
Renovação de 
computadores de mesa e 
notebooks 

 
Esse é um processo constante que necessita de 
continuidade, uma vez que ainda temos, 
aproximadamente, metade do parque de 
computadores bem antigo. Ao longo dos últimos 
quatro anos, foi feito um esforço de substituição de 
PCs que resultou numa melhora significativa de 
diminuição de chamados de suporte técnico. Uma 
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possibilidade a ser estudada é a de locação de 
computadores. 
 

4 Cabeamento de rede 
estruturado  

 
Vários setores receberam melhorias em sua 
infraestrutura de rede nos últimos anos, como os 
Postos de Saúde e algumas escolas, porém existem 
novas demandas a serem atendidas. Existe muito 
campo para melhora e este será objeto de tratativas 
junto à administração visando contratação de 
serviços. 
 

5 
Melhoria no sistema de 
monitoramento por 
câmeras – Muralha Digital 

 
Atualmente temos uma distribuição de câmeras de 
segurança em que uma parte tem monitoramento 
através da Guarda Municipal e outra parte apenas 
captura as imagens em DVRs locais para 
averiguação. Durante o ano de 2023 está sendo 
planejado um sistema de Muralha Digital integrado 
aos sistemas de segurança nacional e estadual, 
cobrindo pontos estratégicos do município. 
 

6 Software de Inventário de 
equipamentos 

 
Nesse projeto planejamos implantar um sistema 
completo de inventário de hardware para todos os 
computadores da prefeitura (desktops e notebooks). 
Este sistema permitiria um controle completo do 
parque de informática, bem como as necessidades 
de upgrade de forma pontual. 
 

7 
Aprimoramento do Sistema 
1DOC – aplicativo para 
smartphones 

 
Temos disponibilizado para os munícipes um serviço 
online via site da prefeitura para solicitação de 
serviços públicos por meio da abertura de protocolos 
na plataforma 1Doc. Pensando na comodidade e 
facilidade de uso para todos, está nos planos futuros 
a contratação do módulo de aplicativo para 
smartphone. 
 

8 Veículo para uso no 
Departamento de TI 

 
O departamento necessita de veículo novo, a ser 
utilizado para deslocamento da equipe de TI. 
 
JÁ REALIZADO 
 

9 
Aquisição de sistema de 
acesso remoto para 
suporte aos usuários 

 
O sistema de acesso remoto permitiria um 
atendimento ágil, mantendo a excelência e 
diminuindo custos de deslocamento. 
 

10 Implantação de Sistema de 
Gestão da Saúde  

 
O Sistema de Gestão da Saúde da empresa Global 
Data foi contratado em 2022 e estamos em fase de 
implantação. Espera-se que o processo seja 
concluído em 2023. 
 
JÁ REALIZADO 
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11 Utilização de mais 
módulos do Sistema ERP 

 
O Sistema ERP possui diversos módulos de gestão, 
por isso pretendemos explorar novas possibilidades 
de utilização do sistema visando automatizar rotinas 
administrativas. 
 
JÁ REALIZADO 
 

12 
Implantação de um centro 
de treinamento para 
usuários da Prefeitura 

 
O treinamento de usuários em ferramentas de 
informática é fundamental para a produtividade dos 
colaboradores. Dentro dos planos de ação, há a 
sugestão de um centro de treinamento para atender 
os funcionários que utilizam recursos informatizados, 
propiciando melhor aproveitamento do investimento 
em software e hardware do município.  
 

13 Estudos para implantação 
de telefonia IP 

 
Atualmente a prefeitura utiliza um sistema de 
telefonia baseado em PABX digital, não existindo 
interligação entre esses equipamentos. Dada a 
alteração de tecnologias e a necessidade de 
integração da telefonia para todos os setores, será 
realizado um estudo para implantação de telefonia 
em nuvem. 
 

14 

 
Organização por atividades 
do Departamento de TI 
 

 
Está sendo elaborado um estudo para reorganização 
administrativa do Departamento de Tecnologia da 
Informação. 
 

 
 

 

10.1. Substituição de Servidores  

10.1.1. Motivo do projeto 

Como já explanado nesse documento, temos a necessidade de 

substituição dos servidores de arquivo e banco de dados. Trata-se de equipamentos 

de excelente qualidade e com uma configuração de excelência, todavia com muitos 

anos de funcionamento ininterrupto. 

10.1.2. Ações para implantação 

Temos três opções de ações em estudo de viabilidade técnica e financeira: 

1. Substituição dos servidores antigos por novos 

2. Locar os servidores em Data Center externo  

10. CRONOGRAMA DE AÇÕES 
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3. Solução mista – Servidor Local de baixo custo + Servidores locados 

10.1.3. Prazo para implantação 

Está sendo feito um estudo para escolha da melhor alternativa custo x 

benefício, além da avaliação de segurança da informação que melhor se adeque as 

necessidades e recursos da Prefeitura. 

Como se trata de um assunto com certa urgência, pretendemos 

implementar a melhor solução no máximo até o final de 2023. 

10.1.4. Investimentos necessários 

Pretendemos orçar a solução de aquisição de novos servidores no segundo 

trimestre de 2023.  

Ainda está em estudo a solução de locação de servidor em Data Center 

(Solução Cloud) e a solução mista. Pretendemos escolher um fornecedor que nos 

ajude a fazer um teste de utilização, dando assim a segurança para homologar a 

solução. 

10.2. Novo local para o Departamento de Tecnologia da 
Informação 

10.2.1. Motivo do projeto 

Melhor adequação para o trabalho da equipe de Tecnologia da Informação. 

10.2.2. Ações para implantação 

Verificar a viabilidade de prédios no entorno do Paço Municipal. 

10.2.3. Prazo para implantação 

Havendo disponibilidade do prédio, será necessário estabelecer projeto 

para adequação do local. Estima-se que esse processo, iniciado em 2023, possa ter 

sua conclusão até meados de 2025. 

10.2.4. Investimentos necessários 

Os investimentos necessários dependerão do projeto, uma vez viabilizado 

a utilização do local para ocupação do Departamento de TI. 
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10.3. Renovação de Computadores de Mesa 

10.3.1. Motivo do projeto 

A Prefeitura de Tietê tem um parque de computadores elevado, distribuídos 

em Secretarias, Escolas e demais setores da Administração. 

Ao longo dos últimos três anos, tem sido feito um esforço considerável para 

substituir computadores que estavam defasados, dificultando o trabalho dos 

funcionários.  

Temos ainda muito trabalho envolvendo melhoria ou substituição de 

computadores que estão se tornando obsoletos. 

10.3.2. Ações para implantação 

O Departamento de TI está em constante contato com os diversos setores 

da Prefeitura visando melhoria continua do parque de equipamentos. 

Vamos iniciar em 2023 um estudo detalhado de locação de computadores. 

Neste estudo pretendemos analisar as tendências do mercado atual e avaliar se será 

vantajoso para a Prefeitura a locação de computadores. 

10.3.3. Prazo para implantação 

O prazo para implantação dependerá da escolha feita em termos de custo 

x benefício para a Prefeitura. 

Caso viabilizemos a locação de computadores para uma parte significativa 

dos setores, então teremos condições de fazer um cronograma de implantação. 

Caso o caminho escolhido seja a continuidade de computadores próprios, 

acreditamos que no período entre 2023 e 2025 precisaremos substituir 

aproximadamente 350 computadores. 

10.3.4. Investimentos necessários 

O investimento aproximado necessário para os próximos três anos, levando 

em conta a opção de não locar os computadores, é de R$ 1.575.000,00 

aproximadamente. 
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Ainda não foi realizado o levantamento para locação de computadores. 

Essa atividade será realizada em 2023.   

 

 

 

10.4. Cabeamento de rede estruturado 

10.4.1. Motivo do projeto 

Alguns setores precisam ser melhorados. Ao longo dos últimos 5 anos 

foram feitas reformas na infraestrutura de rede de vários locais e este processo terá 

continuidade para os próximos anos. 

A reestruturação do cabeamento se faz necessário para termos 

estabilidade na rede e podermos utilizar serviços de telefonia IP. 

10.4.2. Ações para implantação 

Faremos um mapeamento em 2023 dos locais ainda não estruturados e o 

levantamento dos recursos necessários para implementação das melhorias. 

10.4.3. Prazo para implantação 

Após mapeamento e recursos definidos, será apresentado no segundo 

semestre de 2023 para aprovação orçamentária, havendo verbas para as aquisições 

e serviços, acreditamos que ao longo de 2024 teremos todos os setores devidamente 

adequados. 

10.4.4. Investimentos necessários 

Os valores dependerão das definições dos projetos e orçamentos a serem 

obtidos no segundo semestre de 2023. 

10.5. Melhoria no Sistema de Monitoramento por Câmeras – 
Muralha Digital 

10.5.1. Motivo do projeto 
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Profissionalizar o atual sistema de monitoramento por câmeras da cidade, 

aperfeiçoando a abrangência, tecnologias e sala de controle. 

Será necessário a utilização de uma rede privada para as câmeras por 

motivo de segurança, bem como equipamentos especializados de segurança digital 

para implementação do projeto. 

 

 

10.5.2. Ações para implantação 

O projeto para implantação de uma “Muralha Digital” está sendo elaborado 

pela empresa Silitia Engenharia, que foi vencedora do pregão para essa finalidade. 

Trata-se de um sistema conectado ao banco de dados dos serviços de 

segurança Detecta (Policia Militar do Estado de SP) e com o Cortex (Polícia Federal). 

Estão previstas inicialmente 62 câmeras inteligentes capazes de identificar 

placas junto ao software de gestão e monitoramento. Parte da infraestrutura estará 

hospedada em nuvem e parte estará implantada na Secretaria de Segurança da 

cidade. 

Após estudos e definições do projeto pretende-se licitar a solução de forma 

completa no segundo semestre de 2023. 

10.5.3. Prazo para implantação 

Prevemos a implantação da solução entre 2023 até o segundo semestre de 

2024. 

Cronogramas estão ainda sendo definidos envolvendo as atividades por parte 

da Prefeitura e empresa contratada, estes dependerão do término do processo de 

aquisição da solução. 

10.5.4. Investimentos necessários 

Estão sendo estudados dois modelos. A aquisição dos equipamentos e 

licenças de software ou a locação da solução. 

10.6. Software de Inventário de equipamentos 
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10.6.1. Motivo do projeto 

A existência de um parque de computadores tão extenso e distribuído por toda 

a cidade torna inviável o inventário manual de cada computador e notebook. 

Um software de inventário dará para o Departamento de TI a possibilidade de 

saber todos os componentes de hardware de cada um dos equipamentos, bem como 

monitorar desempenho e utilização dos mesmos, viabilizando manutenções 

preventivas e atualizações necessárias. 

 

10.6.2. Ações para implantação 

Homologar software mais adequado para as necessidades da prefeitura. Após 

essa definição fazer os orçamentos devidos e solicitar autorização de verba. 

10.6.3. Prazo para implantação 

Fazer a homologação no segundo semestre de 2023 e solicitar verba para 

implantação da ferramenta.  

Implantar os agentes nos computadores ao longo do primeiro trimestre de 

2024. 

10.6.4. Investimentos necessários 

Dependerá da escolha da solução. 

10.7. Aprimoramento do Sistema 1DOC – aplicativo para 
smartphones 

10.7.1. Motivo do projeto 

Atualmente a cidade conta com um poderoso instrumento de solicitação de 

serviços através da plataforma 1Doc, com link de acesso através do site da Prefeitura. 

Iniciamos a utilização em 2018 com a análise de projetos da Secretaria de Obras.  

O sucesso está sendo grande e, portanto, existe a intensão de aumentar a 

abrangência, alcançando mais munícipes.  

10.7.2. Ações para implantação 
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Fazer orçamento para utilização do módulo aplicativo do 1Doc.  

10.7.3. Prazo para implantação 

Pretendemos orçar o módulo 1Doc para Smartphones no primeiro semestre 

de 2023. Havendo verba para implantação, pretendemos implantar até o final de 2023 

esse recurso para a população. 

10.7.4. Investimentos necessários 

Consultaremos a empresa 1Doc, a qual possui contrato firmado com a 

Prefeitura, a respeito de custos de implantação e treinamento. 

10.8. Veículo para uso no Departamento de TI – JÁ REALIZADO 

10.8.1. Motivo do projeto 

O veículo será utilizado para agilizar o atendimento.  

10.8.2. Ações para implantação 

Solicitação formal de aquisição de veículo novo para uso do Departamento de 

TI. 

10.8.3. Prazo para implantação 

Solicitação formal será feita no primeiro trimestre de 2023. Dependerá de 

aceite da administração e verba disponível.  

Havendo aceite e verba, teremos novo veículo até o segundo semestre de 

2023. 

10.8.4. Investimentos necessários 

Valor de aquisição de veículo simples está entre R$ 70.000,00 a R$ 

80.000,00. 

Uma alternativa a ser estudada é a possibilidade de realocação de veículo de 

outra Secretaria. 

10.9. Aquisição de sistema de acesso remoto para suporte aos 
usuários 

10.9.1. Motivo do projeto 



  
2023 – PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE 
TIETÊ 38 

 

O uso de ferramentas gratuitas para suporte remoto é limitado por tempo de 

uso. As mesmas, após algum tempo, identificam os usuários e iniciam um processo 

de bloqueio do acesso, visando estabelecimento de contrato para uso profissional. 

10.9.2. Ações para implantação 

Homologar o produto mais adequado no quesito custo x benefício para a 

prefeitura e fazer solicitação formal de compra da solução. 

10.9.3. Prazo para implantação 

O estudo será feito no primeiro trimestre de 2023 com previsão de aquisição 

para o segundo semestre de 2023. 

10.9.4. Investimentos necessários 

O valor aproximado de soluções de suporte remoto varia entre R$ 150,00 a 

R$ 200,00 por mês para cada licença utilizada pelos funcionários do Departamento 

de TI. 

10.10. Implantação de Sistema de Gestão da Saúde – JÁ REALIZADO 

10.10.1. Motivo do projeto 

O munícipio de Tietê contratou em 2022 o Sistema de Gestão de Saúde 

chamado Datahealth (SDH), desenvolvido e mantido pela empresa Global Data. 

O SDH será responsável por toda a gestão nos postos de saúde, realizando 

os agendamentos e mantendo prontuários dos pacientes. Também fará o controle de 

produção de atendimentos bem como a exportação do mesmo para o Ministério da 

Saúde. 

O sistema possuí recursos avançados como o uso de tablets para coleta de 

dados por parte dos agentes de saúde, uso dos módulos de gestão para 

acompanhamento dos postos de saúde, entre outros. 

10.10.2. Ações para implantação 

Está em processo de implantação desde junho de 2022. 

Durante o processo de implantação serão promovidos treinamentos para os 

colaboradores visando melhor produtividade das ferramentas e módulos do sistema, 
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inclusive para os gestores de saúde que tem pouca ou nenhuma habilidade de uso no 

SDH. 

10.10.3. Prazo para implantação 

Durante o ano de 2022 até o segundo semestre de 2023. 

Acreditamos que o sistema estará plenamente implantado no início de 2024. 

10.10.4. Investimentos necessários 

Contratos já estabelecidos, sem investimentos adicionais previstos. 

 

10.11. Utilização de mais Módulos do Sistema ERP – JÁ REALIZADO 

10.11.1. Motivo do projeto 

A prefeitura de Tietê possui um Sistema ERP (Planejamento de Recursos 

Empresariais) para gestão, envolvendo Setor de Compras, Contabilidade, Tributos 

(IPTU), Gestão de Estoque, Folha de Pagamento, entre outros. 

O sistema também viabiliza módulos web para a transparência municipal. 

Alguns módulos podem ser acrescentados as rotinas administrativas da 

Prefeitura, como o de Planejamento estratégico, entre outros. 

10.11.2. Ações para implantação 

Estamos em estudo, junto a equipe da empresa Conam, dos módulos 

adicionais do sistema e as melhores práticas para implementa-los.  

10.11.3. Prazo para implantação 

O assunto será retomado no segundo semestre de 2023. 

10.11.4. Investimentos necessários 

Consultaremos a empresa Conam, a qual possui contrato firmado com a 

Prefeitura, a respeito de custos de implantação e treinamento. 

10.12. Implantação de um Centro de Treinamento para Usuários da 
Prefeitura 
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10.12.1. Motivo do projeto 

Percebe-se que grande parte dos funcionários da Prefeitura tem grande 

dificuldade na utilização de computadores. Essas dificuldades são claras no uso do 

Sistema Operacional Windows, Pacotes de Escritório (Editor de Textos, Planilhas, 

etc.), uso da internet e de sistemas de informação contratados. 

Essa carência reflete diretamente na produtividade das atividades diárias 

desses funcionários, privando-os de melhor uso de tempo e melhores resultados 

produtivos. 

Portanto, existe uma necessidade clara de melhorar as atividades de 

treinamento, focado nas atividades dos setores da prefeitura.  

10.12.2. Ações para implantação 

A implantação de um centro de treinamento será estudada junto à 

Administração para definição de local adequado.  

O cronograma de treinamentos será criado visando as atividades dos 

departamentos e as necessidades práticas dos mesmos. 

10.12.3. Prazo para implantação 

A negociação para uso da sala deverá ocorrer no primeiro semestre de 2024. 

10.12.4. Investimentos necessários 

Ainda não estimado. 

10.13. Estudos para implantação de telefonia IP 

10.13.1. Motivo do projeto 

As empresas que fabricam centrais telefônicas PABX estão deixando esse 

mercado em virtude de uma mudança de tecnologias em andamento. As empesas de 

Telecomunicação estão aderindo ao formato de telefonia IP, com servidores em 

nuvem (data centers). 

Essa mudança impacta diretamente os prestadores de serviços de telefonia 

que por hora atendem seus clientes através de equipamentos PABX, uma vez que 
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não terão mais assistência técnica para suas centrais, envolvendo reposição de peças 

e suporte técnico. 

As vantagens do modelo de telefonia em nuvem serão a integração completa 

da prefeitura, garantindo ligação ramal-ramal para todos os setores, além de ligação 

ilimitada, com preço fixo do contrato de prestação de serviço, para todas as ligações 

para telefones fixo ou celulares. 

Portanto, essa alteração de modelo para telefonia IP é algo irremediável.  

 

 

10.13.2. Ações para implantação 

Faremos um estudo para homologação de empresa de Telecom que possa 

assumir a portabilidade dos números de telefone ativos atuais na prefeitura. 

No estudo será avaliado o custo do sistema em nuvem que melhor se adeque 

as necessidades da prefeitura. 

10.13.3. Prazo para implantação 

Os prazos para instalação dependerão de homologação do provedor de 

serviços e os devidos tramites para contratação. Iniciaremos os estudos no segundo 

semestre de 2023 e pretendemos ter um teste piloto utilizando o prédio do Paço 

Municipal até meados de 2024. 

10.13.4. Investimentos necessários 

Ainda não temos esses valores, todavia em estudo preliminar, acusamos 

que teremos uma economia substancial com conta de telefonia. 

10.14. Organização por atividades do Departamento de TI 

10.14.1 Motivo do projeto 

Atualmente, o Departamento de TI conta com apenas uma divisão, que 

engloba todas as áreas do setor. 

Essa situação dificulta a criação de novos projetos de TI, bem como a 

especialização por parte da equipe. 
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10.14.2. Ações para implantação 

Será proposto para a Secretaria de Administração e Modernização uma 

divisão mais adequada com divisão de funções para o Departamento de TI.  

 

Abaixo proposta: 

 

 

Organograma 

 

 

 

 

 

 

Departamento de Tecnologia da Informação 

• Gestão e planejamento dos recursos tecnológicos e de comunicação da 

Prefeitura; 

• Elaboração de projetos e soluções para o desenvolvimento das informações e 

dos sistemas informatizados, visando o incremento quantitativo e qualitativo 

dos fluxos de serviços de informática, modernizando e desenvolvendo 

atividades tecnológicas da administração; 

• Elaboração e levantamento de requisitos dos sistemas informatizados a serem 

contratados; 

• Definir as necessidades em sistemas informatizados pelas Secretarias da 

Prefeitura e a elaboração de modelo conceitual dos sistemas a serem 

contratados; 

• Responsabilidades pelas instruções, acompanhamento, coordenação, logística 

dos serviços, e avaliação de desempenho dos funcionários da área de 

tecnologia; 

• Acompanhamento e aprimoramento dos sistemas mediante os novos recursos 

tecnológicos implementados; 

Secretaria de 
Administração e 
Modernização 

Departamento de 
Segurança e 
Treinamento 

Departamento de 
Infraestrutura e 

Suporte 

Departamento de 
Tecnologia da 

Informação 
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• Conhecimento em tecnologias relacionadas a banco de dados estruturados, 

técnicas de fluxo de trabalho e sistemas operacionais para desktop e 

servidores. 

Departamento de Infraestrutura e Suporte 

• Planejamento para definição sobre a aquisição e ampliação de equipamentos 

de informática, servidores de rede, softwares e sistemas operacionais, visando 

sempre a melhoria dos serviços prestados e atualização tecnológica dos 

equipamentos; 

• Atendimento e Suporte de segundo nível; 

• Abertura e controle dos chamados técnicos; 

• Gestão de recursos técnicos: recebimento, preparação, controle e instalação 

de equipamentos tecnológicos; 

• Manutenção e reparos em equipamentos, dispositivos e ativos de rede; 

• Instalação, configuração e atualização do SO e aplicativos nas estações de 

trabalho dos usuários; 

• Atendimento aos usuários nos sistemas informatizados (Help Desk); 

• Prestação de atendimentos técnicos de manutenção a equipamentos através 

de requisições realizadas por sistema de chamados de serviços de 

manutenção – Sistema OSTicket; 

• Detecção e identificação de problemas com os equipamentos de informática, 

testando-os, pesquisando, estudando soluções e realizando alterações e 

substituições de componentes a fim de assegurar a normalidade dos trabalhos; 

• Controle e gerência do envio de equipamentos de informática a empresas 

especializadas em consertos ou em garantia, quando os mesmos não puderem 

ser consertados pelo próprio DTI; 

• Fornecimento de suporte técnico no uso de equipamentos e programas 

computacionais – atendido por chamados – Sistema OSTicket; 

• Garantia de expansão, manutenção e disponibilidade da infraestrutura de rede, 

microcomputadores, impressoras, digitalizadores e demais dispositivos de 

estruturas tecnológicas. 

Departamento de Segurança da Informação e Treinamento 
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• Validação das políticas de segurança, tanto de acesso a dados como de acesso 

as aplicações; 

• Trabalhos de otimização e desempenho das aplicações; 

• Coordenar treinamentos para os setores da Prefeitura; 

• Determinar e desenvolver material de ensino de TI aplicado as atividades da 

Prefeitura; 

• Estabelecer políticas de treinamentos através dos melhores métodos de 

ensino; 

• Uso de tecnologias online para treinamentos a distância; 

• Planejamento e estruturação da comunicação de dados entre as Diretorias, 

através de tecnologias de comunicação em rede; 

• Segurança das informações armazenadas nos servidores, controle e gestão de 

mecanismos e dispositivos de backup, disponibilidade para uso das conexões 

de redes; 

• Avaliação e definição de critérios de performance e capacidade das redes LAN, 

WAN e WLAN, provendo mecanismos de segurança aos dados trafegados pela 

rede de informática; 

• Atualização e configuração de sistemas de antivírus nas estações de trabalho. 

10.14.3. Prazo para implantação 

Os prazos para instalação dependerão de acordos e aceite da administração. 

A proposta para tratativas do assunto será feita no primeiro semestre de 2023. 

Prevemos um estudo e implantação em aproximadamente 12 meses se houver aceite 

do projeto. 

10.14.4. Investimentos necessários 

Não é possível prever esses valores nesse momento. Dependerá de estudos 

junto ao Departamento de RH visando a criação de cargos, bem como a contração de 

colaboradores. 
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11. CRONOGRAMA GERAL – GRÁFICO DE GANTT 
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12. CONCLUSÃO  
 

Com o PDTI elaborado, foi possível verificar os extremos da área de 

tecnologia na Prefeitura, verificando o que será necessário melhorar e/ou atualizar e 

planejando ações para atender as novas necessidades.  

Na área de sistemas, foram observados processos que poderemos utilizar 

nos sistemas já contratados. 

Foram verificados também o efeito da reestruturação dos projetos já 

existentes para atender as novas necessidades. Um ponto importante a ser destacado 

é o investimento que a área de TI exige para atender adequadamente seus usuários 

e manter-se atualizado com as novas tecnologias impostas pelos fabricantes. 

Um dos levantamentos envolve os recursos físicos de prédio e transporte 

para a equipe de TI que atualmente precisam melhorar. 

Para finalizar, o ponto de maior importância que se destaca neste plano é 

o tamanho da responsabilidade que a área de TI possui dentro da organização, 

confirmando ser parte essencial e estratégica no planejamento e na implantação de 

diretrizes organizacionais para a Prefeitura, consequentemente para melhores 

serviços para a população da cidade. 

Sendo assim, fazer o melhor uso e ampliar a efetividade dessa área tem 

sido um dos grandes desafios aos quais o Departamento de Tecnologia da Informação 

da Prefeitura do Município de Tietê se propôs e certamente tem contado com o apoio 

direto da Administração, envolvendo Prefeito e Secretariado. 

 

 

Tietê, 22 de novembro de 2023 

 

 


